

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



คำนำ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบประมาณคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีโครงการ/แผนงาน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๔ โครงการ ด้านที่ ๒ การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา จำนวน ๓๗ โครงการ ด้านที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จำนวน ๑๒ โครงการ และด้านที่ ๔ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย จำนวน ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๕๕ โครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) มีผลการดำเนินงานตามรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอารยันต์ แสงนิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

เมษายน ๒๕๖๗

สารบัญ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน	๔
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจำ	๔
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๕
ผลการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	๖
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๐
สรุปผลการรายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน/โครงการ รอบ ๖ เดือน	๕๕
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๕๕

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑.งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๗๗๙,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ที่	รายการ	จัดตั้งปี ๒๕๖๗	เบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒	คงเหลือ
ก.	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			
	ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	๒๕๐,๐๐๐	๔๕,๙๘๕.๘๐	๒๐๔,๐๑๔.๒๐
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๘๐,๐๐๐	๕๐,๖๐๙.๙๐	๒๙,๓๙๐.๑๐
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑๒๐,๐๐๐	๒๐,๒๓๙	๙๙,๗๖๑
	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	๙๐๐	๙,๑๐๐
	วัสดุสำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๓๑๓.๕๐	-๗,๓๑๓.๕๐
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๒๐,๐๐๐	๓๓,๐๔๔	๘๖,๙๕๖
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประกัน)	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐
	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (๕ราย)	๔๖๘,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐
	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม Morning Talk	๕๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐	๓๖,๓๕๐
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น (สำรองจ่าย)	๙๔๐,๐๐๐	๒๗๑,๕๔๐	๖๖๘,๔๖๐
	รวม	๒,๑๔๕,๐๐๐	๖๖๐,๒๘๒.๒๐	๑๔๘,๔๗๑.๘๐
ข.	ค่าสาธารณูปโภค			
	ค่าไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๓๐๖.๐๙	๓๒๐,๖๙๓.๙๑
	ค่าน้ำประปา	๔๐,๐๐๐	๒๘,๖๕๔.๙๒	๑๑,๓๔๕.๐๘
	ค่าโทรศัพท์	๒๐,๐๐๐	๔,๘๖๑.๓๐	๑๕,๑๓๘.๗๐
	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๕๐,๐๐๐	๒๕,๘๓๗	๒๔,๑๖๓
	ค่าอินเทอร์เน็ต	๒๔,๐๐๐	๕,๔๒๔.๙๐	๑๘,๕๗๕.๑๐
	รวม	๖๓๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๘๔.๒๐	๓๘๙,๙๑๕.๘๐
	รวมทั้งสิ้น	๒,๗๗๙,๐๐๐	๙๐๔,๓๖๖.๔๐	๕๓๘,๓๘๗.๖๐

๑. งบประมาณคุณภาพการศึกษา จำนวนเงิน ๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	กลุ่ม/หน่วย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	กลุ่มอำนวยการ	๒๐๐,๐๐๐	๔๔,๗๙๕	๑๕๕,๒๐๕
๒	กลุ่มนโยบายและแผน	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๗๐	๙๙,๙๓๐
๓	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
๔	กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์	๒๘๐,๐๐๐	๒๕๕,๖๘๐	๒๔,๓๒๐
๕	กลุ่มบริหารงานบุคคล	๔๐๐,๐๐๐	๑๓๕,๘๙๒	๒๖๔,๑๐๘
๖	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา	๓๓๑,๐๐๐	๙๘,๒๐๕	๒๓๒,๗๙๕
๗	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	๑๙๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๘๗	๕๙,๙๑๓
๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๖๔	๑๘,๔๓๖
๙	กลุ่มกฎหมายและคดี	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐
	รวมโครงการ/คชจ.ตามภาระงาน	๑,๗๒๑,๐๐๐	๗๗๖,๒๙๓	๙๔๔,๗๐๗

ผลการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพท. และงบประมาณรับจัดสรรจาก สพฐ.
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านที่ ๑ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา					
๑	ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ การศึกษาทางเลือก	๗,๐๐๐	๒,๒๘๗	๔,๗๑๓	น.ส.ละออ ชัยภูมิ
๒	ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษา ต่อและมีงานทำ	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	นายชูชาติ พุทธิลา
ด้านที่ ๒ การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา					
๓	นิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษา	๒๘๑,๐๐๐	๙๓,๒๐๕	๑๘๗,๗๙๕	นางเพ็ญศิริ มหาโคตร
๔	พัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนว Active Learning	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	นายเกียรติวิทย์ สุวรรณธรรมมา
๕	การพัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	น.ส.ชนกกาญจน์ ตุไธลา
๖	พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้าง พหุปัญญา	๐	๐	๐	นายเกียรติวิทย์ สุวรรณธรรมมา
๗	ปลูกฝังความรักในสถาบันหลัก และน้อมนำ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	น.ส.กรรณิการ์ ปานนี้
๘	พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๐	๐	๐	น.ส.สุกัญญา มาขำนิ
๙	การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยด้านการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัย	๐	๐	๐	น.ส.ธชภัช จันทนามศรี
๑๐	เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาด้านเทคโนโลยี	๕,๐๐๐	๐	๐	นางอุทุมพรพัฑ สุคนธาภิพัฒน์กุล
๑๑	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”	๕,๐๐๐	๐	๐	นางสุชมาล คำแคน
๑๒	ขับเคลื่อน “โรงเรียนวิถีพุทธ” ในสถานศึกษา	๕,๐๐๐	๐	๐	นางสุชมาล คำแคน
๑๓	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม	๑๐,๐๐๐	๐	๐	น.ส.สุเมธธา งามชัด

๑๔	โรงเรียนคุณภาพ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน คุณภาพ	๐	๐	๐	น.ส.ชนกกาญจน์ ตุไธลา
ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๕	พัฒนาภาษาจีน พ.ศ. ๒๕๖๗	๐	๐	๐	น.ส.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตน์
๑๖	ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๕,๒๐๐	๐	๕๕,๒๐๐	นางวรรณโสภา สามหาดไทย
๑๗	การแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	นายชูชาติ พุทธลา
๑๘	วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาและเกลี่ยอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๒,๖๐๐	๓,๐๗๐	๙,๕๓๐	นายวีระชาติ โสภา
๑๙	การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๘๑,๐๐๐	๑๔,๙๔๕	๖๖,๐๕๕	นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์
๒๐	การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการครู ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	๒๗,๕๙๔	๑๓,๕๓๗	๑๔,๐๕๗	นางนฤมล แหวะสอน
๒๑	การเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิต และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุตร	๒๑,๖๐๐	๐	๒๑,๖๐๐	นางณัฐรีนีย์ นามสีฐาน
๒๒	การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	๘,๑๐๐	๐	๘,๑๐๐	นางนิมมวล ศรีวงษ์ราช
๒๓	เสริมสร้างขวัญและกำลังใจและพิธีมอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ มาลา	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐	๐	น.ส.วชิรา ชื่นใจ
๒๔	การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒ ครั้ง (รอบ ๑ เมษายน และ ๑ ตุลาคม)	๕๔,๗๘๖	๗,๐๑๐	๔๗,๗๗๖	นางอรอนงค์ ศรีชัย
๒๕	การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๑๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	นายวีระชาติ โสภา
๒๖	พัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ	๒๔,๒๙๐	๙,๔๕๐	๑๔,๘๔๐	นางณัฐรีนีย์ นามสีฐาน
๒๗	การพัฒนาครูสู่มืออาชีพ	๒๕,๑๕๐	๐	๒๕,๑๕๐	นางณัฐรีนีย์ นามสีฐาน
๒๘	ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มี วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐	นายวีระชาติ โสภา

๒๙	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต ๑	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	นางณัฐริณี นามสีฐาน
ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓๐	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในกลุ่ม บริหารงานบุคคล	๒๙,๖๘๐	๒๙,๖๘๐	๐	นางณัฐริณี นามสีฐาน
๓๑	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สถานศึกษา	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ด.ต.โอภาส โคตา
ด้านที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา					
๓๒	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	๖๑,๕๖๐	๑๘,๔๔๐	น.ส.สัณญา หนองโสดา
๓๓	ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๑๒๐	๕,๘๘๐	นางวิไล มั่งคั่ง
๓๔	ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๖๔	๑๘,๔๓๖	นางจรรยา สำเร็จ
๓๕	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ (PMQA ๔.๐)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	นางนฤมล น้อยวัน
๓๖	การพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	นางนฤมล น้อยวัน
๓๗	ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหาร สถานศึกษา/ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา คุณภาพการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑๒,๗๔๕	๓๗,๒๕๕	นางวรรณโสภา สามหาดไทย
๓๘	การจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๘๐,๐๐๐	๓๒,๐๕๐	๔๗,๙๕๐	นางวรรณโสภา สามหาดไทย
๓๙	ขับเคลื่อนนโยบายและแผน	๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๗๓๕	๖๔,๒๖๕	นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชพงษ์
๔๐	พัฒนาระบบบริหารงบประมาณลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๐,๐๐๐	๕๗,๖๖๐	๒,๓๔๐	นางสารณี ประจันตะเสน
๔๑	ติดตาม ประเมินผล และรายงานทั้งระบบ	๔๐,๐๐๐	๖,๖๗๕	๓๓,๓๒๕	นางรติตา สีหะวงษ์
๔๒	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษา	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	นางอุทุมพรพัฑ สุคนธาภิพัฒน์กุล
๔๓	การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	นางชญาณัณณ์

	ตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕				ไชโยโก
ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านที่ ๔ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย					
๔๔	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๐	นายชูชาติ พุทธสา
	รวมงบประมาณ	๑,๗๒๑,๐๐๐	๗๗๖,๒๙๓	๙๔๔,๗๐๗	
งบประมาณจาก สพฐ. และงบอื่นๆ					
ด้านที่ ๑ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา					
๔๕	ส่งเสริมส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐	น.ส.ละออ ชัยภูมิ
๔๖	ส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน	๑๑,๐๐๐	๖,๑๒๐	๔,๘๘๐	น.ส.ละออ ชัยภูมิ
ด้านที่ ๒ การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา					
๔๗	บ้านวิทยาศาสตร์น้อยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๔,๐๐๐	๔๔,๔๐๐	๕๙,๖๐๐	น.ส.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน
๔๘	วิทยาศาสตร์พลังสิบ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	น.ส.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน
๔๙	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเขตพื้นที่การศึกษา	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
๕๐	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
๕๑	ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๙๐,๗๔๐	๓๙๐,๗๔๐	๐	น.ส.สุกัญญา มาขำนิ
๕๒	การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	น.ส.กรรณิการ์ ปานนี้
๕๓	การประเมินคุณภาพผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	น.ส.กรรณิการ์ ปานนี้
๕๔	ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	๘๔,๐๐๐	๗๗,๗๙๑	๖,๒๐๙	นางวรรณโสภา สามหาดไทย
ด้านที่ ๔ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย					
๕๕	สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	นายชูชาติ พุทธสา
	รวมงบประมาณ	๗๖๐,๗๔๐	๕๔๙,๐๕๑	๒๑๑,๖๘๙	

**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗**

ด้านที่ ๑ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

๑. โครงการส่งเสริมส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ไม่มีเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคันหรือเด็กออกกลางคัน ทั้ง ๑๕๐ โรงเรียน

๒.๒ โรงเรียนในสังกัด ไม่มีเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคันและไม่มีเด็กออกกลางคัน

ผลลัพธ์

๒.๑ นักเรียนได้รับการศึกษามีความรู้มีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒.๒ โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๔.๑ การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง และการไม่ให้ความร่วมมือจากผู้ปกครองประสานกับทางโรงเรียน

๔.๒ เด็กไม่มาเรียน ขาดการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง

๕. ข้อเสนอแนะ

๕.๑ โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด เข้มข้น

๕.๒ ผู้ปกครองควรใส่ใจเด็กและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็ก

๖. รูปภาพกิจกรรม



๒. โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ดำเนินการเสนอการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๔ บ้านเรียน และได้เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา ดังนี้

- บ้านเรียนดาริน ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษา (อ.๑-๓)
- บ้านเรียนต้นเจริญน้อย ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖
- บ้านเรียนเพลงเพราะ ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
- บ้านเรียน success home&school ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ กำหนดดำเนินการวัดและประเมินการจัดการศึกษาศึกษาบ้านเรียน (Home school) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. บ้านเรียน ภ.ดี
๒. บ้านเรียนไวร์ด
๓. บ้านเรียนภูมิพัฒน์
๔. บ้านเรียนเพิ่มสุข
๕. บ้านเรียนนกกอล์ฟ
๖. บ้านเรียนภูวพัฒน์
๗. บ้านเรียนธรรมชาติ
๘. บ้านเรียนธารธารา
๙. บ้านเรียนกตัญญู
๑๐. บ้านเรียนผิง ผิง
๑๑. บ้านเรียนเพทาย
๑๒. บ้านเรียนAnda@school&Home
๑๓. บ้านเรียนมิตรภาพ

และในปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ ราย คือ เด็กชายกันตภณ สัจจงพงษ์ บ้านเรียนมิตรภาพ

การยื่นขออนุญาตปรับเปลี่ยนแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียนจากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น ในการขอเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาสาขางานธุรกิจอาหารและบริการ และ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ได้ทำหนังสือหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตจัดการศึกษาดังกล่าว

ผลลัพธ์

นักเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ได้รับการศึกษามีความรู้มีคุณภาพและได้รับการประเมินและพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | | | |
|-----|----------------------------|-------|-------|-----|
| ๓.๑ | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน | ๗,๐๐๐ | บาท |
| ๓.๒ | ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | ๒,๒๘๗ | บาท |
| ๓.๓ | งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | ๔,๗๑๓ | บาท |

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ และแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ซึ่งผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาบางรายมีความเข้าใจและความต้องการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ และแนวทางในการปฏิบัติ

๕. ข้อเสนอแนะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้เข้าใจถึงกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว

๖. รูปภาพกิจกรรม



๓. โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

- ๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีข้อมูลสารสนเทศข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดขึ้นปี ๒๕๖๐ ทั้ง ๓ อำเภอ
- ๒.๒ ดำเนินการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติทุกโรงเรียน
- ๒.๓ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนครบทุกโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน
- ๒.๔ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการ รับนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
- ๒.๕ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพื่อให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในการรับนักเรียน
- ๒.๖ เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษารับทุกคน

ผลลัพธ์

- ๒.๑ มีการกำกับดูแล ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำปี ๒๕๖๗ และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
- ๒.๒ มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการรับนักเรียนในปีต่อไป

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท
- ๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๑๒๐ บาท
- ๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔,๘๘๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๔. โครงการ ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและมืงานทำ

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้วิเคราะห์ตนเองสำหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง

๒.๒ ครูแนะแนวที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้แลประสบการณ์เพื่อนำบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

ผลลัพธ์

๒.๑ นักเรียนได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด

๒.๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมากขึ้น

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท
 ๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท
 ๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

สถานศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อขอความร่วมมือที่สนใจเข้าร่วมปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้การดำเนินงาน

๕. ข้อเสนอแนะ

หากมีจำนวนสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นควรสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ สามารถดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นรุ่นได้

๖. รูปภาพกิจกรรม



ด้านที่ ๒ การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

๕. โครงการ บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒.๒ นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ และ วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๓ นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๗ ของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๔ รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด และ Morning Talk ทุกเช้าวันจันทร์

ผลลัพธ์

๒.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร

๒.๒ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๓ สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษา

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๘๑,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๓,๒๐๕ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๒๗,๗๙๕ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๔.๑ การขาดทรัพยากร : การนิเทศที่มีประสิทธิภาพต้องการทรัพยากร เช่น เวลา, งบประมาณ

๔.๒ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง: เนยยุคดิจิทัล, การนิเทศอาจต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ การขาดการทำความเข้าใจหรือการปรับตัวอาจเป็นอุปสรรคต่อการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๖. โครงการ พัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว Active Learning

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๒ การพัฒนาครูโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน นิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

ผลลัพธ์

๑.๑ ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๒ มีโรงเรียนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว Active Learning

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน		บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๔.๑ งบประมาณในการดำเนินการค่อนข้างจำกัด

๔.๒ ระยะเวลาในการอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลที่หลากหลายน้อยเกินไป

๕. ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากงบประมาณค่อนข้างจำกัด ดังนั้นจึงควรใช้การอบรมพัฒนาในรูปแบบออนไลน์ด้วย

๖. รูปภาพกิจกรรม



๗. โครงการ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้ได้ “ดีเลิศ” ทุกมาตรฐานสู่การประเมินคุณภาพภายนอก .

๒.๒ นิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายนวัตกรรม ระดับห้องเรียน (Co-๕ STEPS) ณ โรงเรียนบ้านห่ม (ห่มประชานุเคราะห์) และโรงเรียนบ้านม่วง

๒.๓ นิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายนวัตกรรม ระดับห้องเรียน (๑ ช่วย ๓) โรงเรียนบ้านหนองหลุบ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคารและโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวถีราษฎร์รังสฤษดิ์)

๒.๔ นิเทศ ติดตามสถานศึกษาเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้ได้ “ดีเลิศ” ทุกมาตรฐานสู่การประเมินคุณภาพภายนอก

๒.๖ ประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ผลลัพธ์

๒.๑ สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกมีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๕

๒.๒ สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นต้นแบบนวัตกรรม(โรงเรียนบ้านห่ม โรงเรียนบ้านม่วง) สามารถขยายผลการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาแกนนำสู่สถานศึกษาร่วมพัฒนา(โรงเรียนบ้านหนองหลุบ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ และโรงเรียนบ้านสาวะถี)

๒.๓ สถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้สามารถจัดการศึกษาที่เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ

๕. ข้อเสนอแนะ

ขอรับงบประมาณในการบริหารจัดการภายใต้โครงการ

๖. รูปภาพกิจกรรม



๘. โครงการ พัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างพหุปัญญา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

การนิเทศพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถทางพหุปัญญา

ผลลัพธ์

ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทางพหุปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๐ บาท
 ๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท
 ๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๙. โครงการ ปลูกฝังความรักในสถาบันหลัก และน้อมพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
 ๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๑๐. โครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ สื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนและกรอบการดำเนินงานโครงการในบริษัทสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๖)

๒.๒ แจกแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๓ การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการฯ โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๑ - ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๔ ประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (มีนาคม ๒๕๖๗)

๒.๕ นำส่งแบบสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา

๒.๖ ประชุมปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT)

ผลลัพธ์

๒.๑ สถานศึกษาในโครงการฯ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๐ โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ทุกแห่ง

๒.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากการค้นคว้าอิสระ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕๙,๖๐๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๑๑. โครงการ วิทยาศาสตร์พลังสิบ

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ สื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนและกรอบการดำเนินงานโครงการในบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๖)

๒.๒ ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๖๗)

๒.๓ การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการฯ สถานศึกษาเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ (มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๔ ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๖๗)

ผลลัพธ์

๒.๑ สถานศึกษาเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐ แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม จากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

๒. ครูผู้สอนในโครงการฯ ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางวิทยาศาสตร์พลังสิบ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๑๒. โครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

กิจกรรมประชุม/เสวนา ทบทวน ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ผลลัพธ์

๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

๒.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเป็นผู้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๔.๑ เกิดความล่าช้าในการโอนจัดสรรงบประมาณทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น

๔.๒ งบประมาณในการดำเนินงานค่อนข้างน้อยเกินไปทำให้การออกแบบวางแผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานทำได้ไม่เต็มที่

๕. ข้อเสนอแนะ

๕.๑ จัดกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโดยขอเบิกจ่ายงบประมาณจากงบสำรองของเขตพื้นที่การศึกษา

๕.๒ จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

๖. รูปภาพกิจกรรม



๑๓. โครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓-๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท

๑๔. โครงการ ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ แจ้งประชาสัมพันธ์การทดสอบ O-NET ให้สถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาสังกัดอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สอบ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ รับทราบและนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ

๒.๒ จัดสนามสอบให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนสมัครสอบ

๒.๓ ประชุมคณะทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ ดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.๕ จัดส่งกระดาษคำตอบและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ไปยัง สทศ. ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.๖ รายงานผลการทดสอบให้สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

ผลลัพธ์

ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นการสะท้อนข้อมูลให้โรงเรียนนำไปวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครู และเตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะสอบ (O-NET) ในปีการศึกษาต่อไป

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๓๙๐,๗๔๐	บาท
๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๓๙๐,๗๔๐	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๑๕. โครงการ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ประชุมคณะทำงาน วางแผนการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร และคำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพของผู้เรียน NT และตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมของสนามสอบ

๒.๓ ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียน NT ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และคณะกรรมการฯ นิเทศติดตาม

การประเมินคุณภาพของผู้เรียน

๒.๔ ประกาศผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน NT ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ คณะทำงานวิเคราะห์ผล

การประเมินคุณภาพของผู้เรียน NT

๒.๕ สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์

๒.๑ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทยอย่างเต็มตามศักยภาพ

๒.๒ ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

๒.๓ สถานศึกษาไม่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๑๕. โครงการ การประเมินคุณภาพผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ประชุมคณะทำงาน วางแผนการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร และคำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ทดสอบระบบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงแบบออนไลน์ (RT e-Exam)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.๓ ตรวจความพร้อมของสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนสังกัด

๒.๔ ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และคณะกรรมการฯ นิเทศติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

๒.๕ ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

๒.๖ สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์

๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน ระดับคุณภาพดี ขึ้นไป

๒.๒ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ มีความรู้ความชำนาญสามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๑๖. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ แฉ่งนโยบาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยระดับ สพฐ. กระดัดเขตพื้นที่ ให้สถานศึกษารับทราบแนวทางการพัฒนา และนำสู่ปฏิบัติ

๒.๒ ดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือคัดกรองของสถาบันภาษาไทย พร้อมทั้งรายงานในระบบ E-MES

๒.๓ นิเทศ ติดตามการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง การสื่อสาร Line, เว็บไซต์เขตพื้นที่ และการนิเทศแบบบูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมอื่น

ผลลัพท์

๒.๑ ครูผู้สอนภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย

๒.๒ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบความสามารถทางการอ่านการเขียนภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ และมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

๒.๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับ สพฐ.

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม

ไม่มี



๑๗. โครงการ การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๒.๑ ประชุมศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูแกนนำ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดกรอบภาระงาน

๒.๒ นิเทศ ติดตาม ฯ การดำเนินงาน

- การเยี่ยมชั้นเรียน
- นิเทศการจัดประสบการณ์โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
- ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น
- ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผลลัพธ์

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนปฐมวัยให้ได้มาตรฐานตามแนวคิดของนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนเลือกใช้

๒.๒ สถานศึกษาสามารถนำแนวคิดการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยตามนวัตกรรมการจัดการศึกษาสู่ห้องเรียนจริงได้อย่างมีคุณภาพ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากครูที่สอนระดับปฐมวัยเกษียณอายุราชการ/มีครูในโรงเรียนเกษียณอายุราชการ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ได้อัตรากำลังคืน ทำให้ครู/บุคลากรทางการศึกษาขาดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการชั้นเรียน ทำให้ผู้บริหารวางแผนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน พอสรุปได้ดังนี้

- โรงเรียนจัดครูที่ไม่ตรงวิชาเอกปฐมวัย (วิชาเอกอื่น ๆ) ลงมาสอนระดับชั้นปฐมวัย
- โรงเรียนจัดหาทุนจ้างครูเอง ซึ่งไม่ตรงกับวิชาเอกปฐมวัย และไม่มีประสบการณ์การสอน

- ครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่ตรงวิชาเอกปฐมวัย ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ชัดเจน ทำให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง ๔ ด้าน ไม่ได้ลงสู่เด็กเต็มตามศักยภาพเท่าที่ควร

๕. ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาอุปสรรคที่พบ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง ๔ ด้าน ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม สำหรับครูปฐมวัย” และการวางแผนการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยด้านการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ลงสู่ห้องเรียน ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับเด็กและเกิดคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

๖. รูปภาพกิจกรรม



๑๘. โครงการ เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาด้านเทคโนโลยี

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลผลิตโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

๑๙. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลผลิตโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
-----	----------------------------	-------	-------	-----

- ๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท
 ๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท

๒๐. โครงการ ขับเคลื่อน “โรงเรียนวิถีพุทธ” ในสถานศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลผลิตโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
 ๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท
 ๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท

๒๑. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลผลิตโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 ๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท
 ๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท

๒๒. โครงการ โรงเรียนคุณภาพ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลผลิตโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๐ บาท
 ๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท
 ๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท

๒๓. โครงการ พัฒนาภาษาจีน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลผลิตโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๒๖,๓๐๐	บาท
๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

๒๔. โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลผลิตโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๕๕,๒๐๐	บาท
๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

๒๕. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

สพฐ. ดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็ม ตามศักยภาพ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และรอบสอง ระดับประเทศ กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีนักเรียนสมัครสอบแข่งขัน รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๐๕ คน ดังนี้

๑) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	จำนวน ๘๖๘ คน	จาก ๑๕ โรงเรียน
๒) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา	จำนวน ๑๖๒ คน	จาก ๖ โรงเรียน
๓) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	จำนวน ๑,๓๗๕ คน	จาก ๑๕ โรงเรียน

ผลลัพธ์

นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจนำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม และนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมกับได้ แสดงความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปเป็นกำลัง พัฒนาประเทศชาติในอนาคต

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๘๔,๐๐๐ บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๗๗,๗๙๑ บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๖,๒๐๙ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๒๖. โครงการ การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผลลัพธ์

- ๒.๑ นักเรียนสามารถพัฒนาด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องหรือต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้นได้
- ๒.๒ นักเรียนมีโอกาสที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
- ๒.๓ นักเรียนค้นพบตนเองเกี่ยวกับความสามารถของตนเองด้านกีฬาและสามารถศึกษาต่อได้ตามความถนัดของตนเอง

จากการชี้แนะแนว (Coaching)

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

- ๔.๑ สถานที่จัดการแข่งขันมีวัสดุและอุปกรณ์ ไม่ครบหรือไม่เพียงพอ
- ๔.๒ งบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดต้องบริหารจัดการกิจกรรมของโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- ๔.๓ การมอบหมายภาระงานของคณะกรรมการที่ไม่ชัดเจนและครอบคลุม

๕. ข้อเสนอแนะ

- ๕.๑ ควรมอบหมายภาระหน้าที่ให้คณะกรรมการหรือฝ่ายที่รับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมมีกระบวนการกำกับติดตามให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
- ๕.๒ ควรลงพื้นที่ดำเนินงานก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อม

๔.๓ นำข้อเสนอแนะและการรวบรวมข้อสังเกตของผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป

๖. รูปภาพกิจกรรม



๒๗. โครงการ วางแผนยุทธศาสตร์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลยุทธ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

- ๒.๑ สถานศึกษาได้รับจัดสรรพนักงานราชการ จำนวน ๑๔ โรงเรียน
- ๒.๒ พนักงานราชการได้รับการเกลี้ยอัตรากำลัง จำนวน ๑ ราย
- ๒.๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ได้รับจัดสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๑ อัตรา
- ๒.๔ โรงเรียนได้รับจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน ๓ โรงเรียน
- ๒.๕ บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้สับเปลี่ยน สถานศึกษาในการปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ ราย

ผลลัพธ์

๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และสถานศึกษา มีอัตรากำลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีครูตามเกณฑ์ และตรงวิชาเอก

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๑๒,๖๐๐ บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๓,๐๗๐ บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

การจัดสรรอัตรากำลังให้สถานศึกษาจากสพฐ. บางครั้งล่าช้า ทำให้โรงเรียนได้รับการอัตรากำลังไม่ทันตามกำหนด

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๒๘. โครงการ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

- ๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้รับการพิจารณาย้าย จำนวน ๖๔ ราย
- ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพิจารณาย้าย จำนวน ๕ ราย
- ๒.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ ราย
- ๒.๔ ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา

ผลลัพธ์

๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และสถานศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และมาตรฐานวิชาเอก

๒.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด ได้อัตรากำลังครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรร

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๘๑,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๑๔,๙๔๕	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๖๖,๐๕๕	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการสรรหาไม่เพียงพอ

๕. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๒๙. โครงการ การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดินที่เลี้ยงเด็กพิการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ได้รับการพิจารณาขยาย จำนวน ๓ ราย

๒.๒ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ได้รับการพิจารณาเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย

๒.๓ พนักงานราชการ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ ราย

ผลลัพธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด มีบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๗,๕๙๔ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๕๓๗ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๔,๐๕๗ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการสรรหา ไม่เพียงพอ

๕. ข้อเสนอแนะ

สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้น เพียงพอในการสรรหาทุกตำแหน่ง

๖. รูปภาพกิจกรรม



๓๐. โครงการ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิต และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ - ๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๒๑,๖๐๐	บาท
๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๒๑,๖๐๐	บาท

๓๑. โครงการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรฯ

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพลเรือนดีเด่น เนื่องในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลลัพธ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจ ในนวัตกรรมใหม่ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๘,๑๐๐	บาท
-----	----------------------------	-------	-------	-----

๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๘,๑๐๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เหมาะสม

๖. รูปภาพกิจกรรม



๓๒. โครงการ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ สพฐ. ตามที่ได้รับจัดสรร

๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖

๒.๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี

๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖

๒.๔ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖

ผลลัพธ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ครบทุกรายที่ขอพระราชทาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ มีขวัญและกำลังใจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๗๔,๙๐๐	บาท
๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๔๒,๘๖๙	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๓๒,๐๓๑	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๓๓. โครงการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒ ครั้ง (รอบ ๑ เม.ย.และ ต.ค.)

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จำนวน ๑,๕๓๙ ราย

๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จำนวน ๔๔ ราย

๒.๓ ลูกจ้างประจำ ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจำ จำนวน ๒๖ ราย

๒.๔ พนักงานราชการ ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน จำนวน ๕๑ ราย

ผลลัพธ์

๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๒.๒ ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีต่อหน้าที่/องค์กร จึงบำเหน็จความดีความชอบ ให้บุคลากรในสังกัด ตามความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคล ในรอบ ๒ ครั้ง/ปี

๒.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับค่าตอบแทน การเลื่อนเงินเดือนสูงขึ้น ทำให้เกิดขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๔,๗๘๖ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๐๑๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๗,๗๗๖ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๓๔. โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ และการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำรายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ผลลัพธ์

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำรายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และตามบริบท

๒.๒ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๒.๓ การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๓๕. โครงการ พัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

อบรมผู้บริหารบรรจุใหม่ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุม ๗๒ ดร.ประภา ภัคดีโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๘ คน

ผลลัพธ์

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการอบรมพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ความเข้าใจ ในบทบาทภาระงาน ทั้ง ๔ งาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การส่งเสริม วินัยการรักษาวินัย การบริหารงานทั่วไป และงานนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๒๔,๒๙๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๙,๔๕๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๔,๘๔๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม

๖. รูปภาพกิจกรรม



๓๖. โครงการ การพัฒนาครูผู้ช่วยอาชีพ

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้ช่วยที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาครูผู้ช่วยผู้ช่วยอาชีพ” จำนวน ๙๒ คน

ผลลัพธ์

- ๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา เป็นผู้ปฏิบัติงานได้มาตรฐานคุณภาพงาน และตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา เป็นผู้ปฏิบัติงานได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ๒.๓ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา เป็นผู้ปฏิบัติงาน เป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
- ๒.๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----|
| ๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน | ๒๕,๑๕๐ | บาท |
| ๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | ๐ | บาท |
| ๓.๓ งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | ๒๕,๑๕๐ | บาท |

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินโครงการ
 ๖. รูปภาพกิจกรรม ไม่มี

๓๗. โครงการ ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓-๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๑๑,๐๐๐	บาท
๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๑,๐๐๐	บาท

๓๘. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓-๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๔๕,๐๐๐	บาท
๓.๒	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๔๕,๐๐๐	บาท

๓๙. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ออกเดินทางไปยัง ชุมชนวัด
 เฉลียงทอง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

๒.๒ ศึกษาดูงาน ชุมชนวัดเฉลียงทอง อำเภอภูพานม่าน “โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ศึกษาดูงาน “ชุมชนคุณธรรม”

ผลลัพธ์

บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๒๙,๖๘๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๒๙,๖๘๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินโครงการ

๖. รูปภาพกิจกรรม



๔๐. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงานไตรมาสที่ ๓-๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท

ด้านที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

๔๑. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินการคลังและพัสดุภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๗

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ข้อสั่งการ หรือนโยบายสำคัญ กฎหมาย ระเบียบ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ โดย

๒.๑ จัดประชุมราชการ จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๔๗ แห่ง ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อช่วยลดภาระให้กับครูผู้สอน และลดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ ประชุมราชการ สำหรับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จำนวน ๑ ครั้ง เพื่อฟังประเด็นการตรวจสอบและผลการตรวจสอบด้านการเงินจากสำนักงานตรวจสอบแผ่นดิน

๒.๓ สนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมอบรมด้านพัสดุ จำนวน ๔ คน

ผลลัพธ์

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ และบุคลากร ของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พัสดุของ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๑,๕๖๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๘,๔๔๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับปรุง แก้ไข วิธีการ อยู่เสมอ รวมถึงนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของหน่วยงานต้นสังกัด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ต้องดำเนินการภายใต้ที่เปลี่ยนแปลง และถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ควรได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาทุกครั้งที่มีการสั่งการนโยบายสำคัญ หรือมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

๖. รูปภาพกิจกรรม



๔๒. โครงการ การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรม จำนวน ๓๐๐ คน

ผลลัพธ์

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จำนวน ๑๕๐ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี พักฐ และแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

๒.๒ ครู/บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พักฐในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จำนวน ๓๐๐ คน สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พักฐได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๑๙๔,๑๒๐ บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๕,๘๘๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด แต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรระยะ

๕. ข้อเสนอแนะ

ควรจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการฝึกอบรม และแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ

๖. รูปภาพกิจกรรม



๔๓. โครงการ ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษาในสังกัด (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)

๒.๒. ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้

๑) การเงินการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด (ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ ๑๐ ประเด็น)

๒) การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓) ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย

๔) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕) ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา

๖) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

๗) เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ผลลัพธ์

เพื่อเกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤตินิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๕๖๔ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๘,๔๓๖ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและบุคลากร การจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี จึงไม่สามารถจัดทำแผนเข้าตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจซึ่งมีจำนวนมาก ซึ่งหากเกิดปัญหาการทำงานที่บกพร่องผิดพลาดและเกิดความเสียหายกับส่วนราชการ อาจไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ทันกาล

๕. ข้อเสนอแนะ

ควรจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการฝึกอบรม และแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ

๖. รูปภาพกิจกรรม



๔๔. โครงการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบไปด้วย ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป. และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน

๒.๒. แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล

๒.๓ ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีผลการประเมินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) และมีผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) อยู่ในระดับ คุณภาพ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๔๕. โครงการ การพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบไปด้วย ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป. และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน

๒.๒. แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล

๒.๓ ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม





๔๖. โครงการ การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

ดำเนินการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ ผอ.กลุ่ม - หน่วย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ผลลัพธ์

ผู้เข้าประชุม มีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขการทำงานร่วมกัน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๑๒,๗๔๕	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๓๗,๒๕๕	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๔๗. โครงการ การจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖

๒.๒ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๓ พิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

๒.๔ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๕ ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.๖ ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนาในโครงการ “เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๗ ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในวันกองทัพไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๘ ร่วมงานวันรัฐพิธี “ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๙ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” และ “ วันข้าราชการพลเรือน ” ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลลัพธ์

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ความสามัคคี อารมณ์ดีซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป เกิดกลไกที่ส่งเสริมความตระหนักของบุคลากรในการฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบประเพณี และเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ และบุคลากรในสำนักงานได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม สามารถเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสามารถ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๘๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๓๒,๐๕๐ บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๔๗,๙๕๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๔๘. โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายและแผน

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๓ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๔ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑

ผลลัพธ์

๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

๒.๒ สถานศึกษาในสังกัด มีกรอบทิศทางการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๓๕,๗๓๕	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๖๔,๒๖๕	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๔๙. โครงการ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์/กลั่นกรอง/จัดทำงบประมาณ/บันทึกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าที่ดินฯปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผลลัพธ์

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ สามารถจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามกำหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสภาพความขาดแคลนที่แท้จริง ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๕๗,๖๖๐	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๒,๓๔๐	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๕๐. โครงการ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ทั้งระบบ

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

๒.๑ จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ ครบทุกโครงการ

๒.๓ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของ สป. และ สพฐ. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลลัพธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีข้อมูลสารสนเทศในการติดตามประเมินผลและรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็นและเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงกับ สพฐ. นำผลไปใช้ในการดำเนินงานการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๖,๖๗๕	บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๓๓,๓๒๕	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

การจัดสรรงบประมาณล่าช้า การดำเนินโครงการไม่ตรงตามปฏิทินที่กำหนดไว้

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม



๕๑. โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม ไม่มี

๕๒. โครงการ การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท

๓.๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

๕. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

๖. รูปภาพกิจกรรม ไม่มี

ด้านที่ ๔ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

๕๓. โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

กิจกรรมอบรมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ประเมินสถานศึกษาสีขาว (โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด)

และอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑

ผลลัพธ์

สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการปลอดภัยเสพติดและอบายมุขได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นไปตามแผนงานด้านป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้กรอบ นโยบายและแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทพื้นที่

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๖,๘๐๐ บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๖,๘๐๐ บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

- ๔.๑ งบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดต้องบริหารจัดการกิจกรรมของโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- ๔.๒ ผู้เข้าอบรมฯ มีจำนวนเกินกว่าที่เป้าหมายกำหนด

๕. ข้อเสนอแนะ

- ๕.๑ ควรให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ยืนยันตอบการเข้าร่วมอบรมก่อนการอบรมฯ ประมาณ ๒ - ๓ วัน
- ๕.๒ กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยคำนึงแนวโน้มของโรงเรียนในสังกัดที่จะเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข

๖. รูปภาพกิจกรรม



๕๔. โครงการ เสพสารจากสารเสพติดที่โรงเรียนสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗

๑. สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

กิจกรรมการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา (ภัย ๙ รูปแบบ) รูปแบบออนไลน์

ผลลัพธ์

นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับความรู้ และมีความตระหนัก จากสื่อประกอบการเรียนการสอน ที่สถานศึกษาในสังกัดใช้บูรณาการจัดการเรียนการสอนสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา (ภัยคุกคาม จำนวน 9 รูปแบบ

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	๐ บาท
๓.๓ งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ต้องแสวงหาสื่อประกอบการเรียนการสอนให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมมากที่สุด

๕. ข้อเสนอแนะ

การนำสื่อความรู้เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้บูรณาการในสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ค่อนข้างสะดวก และเป็นประโยชน์ เห็นควรนำไปประยุกต์ใช้กับภาระงานอื่นที่สามารถดำเนินการได้ลักษณะเดียวกัน

๖. รูปภาพกิจกรรม



สรุปผลการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. งบรายจ่ายประจำ จำนวนเงิน ๒,๗๗๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๙๐๔,๓๖๖.๔๐บาท คงเหลืองบประมาณ ๕๓๘,๓๘๗.๖๐ บาท
๒. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน ๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๗๗๖,๒๙๓ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๙๔๔,๗๐๗ บาท

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ มีจำนวน ๕๕ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๓
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๖

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ จัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นงบรายจ่ายมีจำนวน ๕๕ โครงการ แบ่งเป็นงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สพท. ๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท และได้รับจัดสรร จาก สพฐ. จำนวน ๗๖๐,๗๔๐ บาท โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณ สพท.ขอนแก่น
เขต ๑ แบ่ง เป็นโครงการที่ดำเนินเสร็จสิ้น จำนวน ๑๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. จำนวน ๔ โครงการ
เป็นเงิน ๔๘๘,๕๓๑ บาท และเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพท. จำนวน ๙ โครงการ
เป็นเงิน ๔๗๒,๔๖๐ บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๒ โครงการ รวมเบิกจ่ายไปแล้ว ในรอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นเงิน ๙๖๐,๙๙๑ บาท

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าช้า เกิดข้อจำกัดงบประมาณ
ทำให้การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินตามที่กำหนด
๒. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด แต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
ฝึกอบรมด้วยหลักสูตรระยะ
๓. สถานศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต้องขอความ
ร่วมมือที่สนใจเข้าร่วมปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้การดำเนินงาน
๔. ระยะเวลาในการอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลที่หลากหลายน้อยเกินไป
๕. การขาดทรัพยากร : การนิเทศที่มีประสิทธิภาพต้องการทรัพยากร เช่น เวลา, งบประมาณ
๖. เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง: ในยุคดิจิทัล, การนิเทศอาจต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ การขาดการ
ทำความเข้าใจหรือการปรับตัวอาจเป็นอุปสรรคต่อการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมอบหมายภาระหน้าที่ให้คณะกรรมการหรือฝ่ายที่รับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมมีกระบวนการกำกับ
ติดตามให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
๒. หากมีจำนวนสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นควรสามารถขอรับจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมได้เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ สามารถดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นรุ่นได้
๓. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้น เพียงพอในการสรรหาทุกตำแหน่ง



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต

การศึกษาระดับประถมศึกษา

KK1